

(1)	(2)	(3)	(4)
4	കാർഷിക പദ്ധതികൾ	കരുമ്പൻമുഴി	ഭാഗികമായി പൂർത്തീകരിച്ചു.
5	ശുചിമുറി നിർമ്മാണം	കരുമ്പൻമുഴി	ഗുണഭോക്താക്കൾസ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഭാഗികമായി ചെയ്തു.
6	റബ്ബർ റോളർ വിതരണം	കരുമ്പൻമുഴി മണക്കയം	ടെണ്ടർ ചെയ്ത് കരാർ വച്ചിട്ടുണ്ട്.
7	ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ സാനിറ്റേഷൻ സൗകര്യം	മണക്കയം	നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു.
8	റോഡ് നിർമ്മാണം	കരുമ്പൻമുഴി	പൂർത്തീകരിച്ചു.
9	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നവീകരണം	മണക്കയം	ടെണ്ടർ ചെയ്ത് കരാർ വച്ചിട്ടുണ്ട്.
10	അംഗൻവാടിക്ക് അടുക്കള	മണക്കയം	ടെണ്ടർ ചെയ്ത് കരാർ വച്ചിട്ടുണ്ട്.

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിനാണ് നിർവ്വഹണ ചുമതല ഏല്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. കരാർപ്രകാരം 2014 മാർച്ച് 31 ന് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയും കോളനി നിവാസികളും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളും ഏജൻസിയുടെ അനാസ്ഥയും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. കാലതാമസം പരിഹരിക്കാൻ ഏജൻസിക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2016 മാർച്ച് 31 ന് മുമ്പ് പൂർത്തീകരിക്കാമെന്ന് നിർവ്വഹണ ഏജൻസി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രാക്കന ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതി

266 (651) ശ്രീ. ബി. ഡി. ദേവസ്സി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പട്ടികവർഗ്ഗക്ഷേമവും യുവജനകാര്യവും കാഴ്ചബംഗ്ലാവുകളും മൃഗശാലകളും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പ്രാക്കന ഗോത്രവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിത നിലവാരം

ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതി പ്രകാരം ചാലക്കുടി മണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട അതിരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ ഷോളയാർ, ആനക്കയം, പെരിങ്ങൽ, പെരുമ്പാറ, വാഴച്ചാൽ തുടങ്ങിയ ആദിവാസി കാടർ കോളനികളിൽ എന്തെല്ലാം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) ഭവന നിർമ്മാണമടക്കമുള്ള പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് ആരംഭിച്ചു എന്നും, ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;

(സി) പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലുണ്ടായ കാലതാമസവും, കെടുകാര്യസ്ഥതയും, പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമോ?

ഉത്തരം

(എ) അതിരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ കാടർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പി.വി.ടി.ജി. കുടുംബങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

പദ്ധതി	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം	
ഭവനനിർമ്മാണം	104 എണ്ണം	
വൈദ്യുതീകരണം	2 കോളനികൾ (വാച്ചമരം, മുക്കംപുഴ)	
മണ്ണ്/ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനം	3 കോളനികൾ	(പെരുമ്പാറ, ഷോളയാർ, ആനക്കയം)
പ്രത്യേക പോഷകാഹാര വിതരണ പദ്ധതി	പ്രതിമാസം (360 കുടുംബങ്ങൾ)	
മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റ്	1 എണ്ണം	(പ്രതിമാസം 2 തവണ)

(ബി) എല്ലാ പദ്ധതികളും 2012-13 വർഷത്തിലാണ് ആരംഭിച്ചത്. വൈദ്യുതീകരണം, മണ്ണ്/ജല സംരക്ഷണം എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേക പോഷകാഹാര വിതരണം/മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനം കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട്. ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയിൽ 94 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു. ശേഷിച്ച 10 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

(സി) പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ കാലതാമസവും കെടുകാര്യസ്ഥതയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ജില്ലാ കളക്ടർ ചെയർമാനായ പി.വി.ടി.ജി മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് പദ്ധതി പ്രവർത്തനവും പുരോഗതിയും വിലയിരുത്തി വരുന്നുണ്ട്.